

Artigos sobre gerenciamento de projetos

Autor : Colaborador PM Tech

Data : 18 de julho de 2017



No [website da PM Tech](#) você encontra uma série de artigos sobre uma variedade de tópicos em gerenciamento de projetos, programas e portfólio, métodos ágeis, competências, PMO e muito mais. Novos artigos são adicionados de forma regular. Aproveite a leitura!

Veja a seguir alguns dos artigos na base:

[Fluxo de Processos do](#)

Diagrama com um fluxo

PMBOK	Gerenciamento de Projetos - Guia PMBOK® 5a Edição - Ícones	proposto por Mauro Sotille para os processos necessários para se gerenciar um projeto descritos no Guia PMBOK® 5a Edição - com ícones
	Processos do Gerenciamento de Projetos - Guia PMBOK® 5a Ed.	Processos necessários para se gerenciar um projeto descritos no Guia PMBOK® 5a Edição
	Entradas e saídas dos processos do Gerenciamento de Projetos - Guia PMBOK® 5a Ed.	Planilha com entradas e saídas de cada um dos processos de gerenciamento de projetos do Guia PMBOK® 5a Edição
	Mudanças no Guia PMBOK® 5a Edição	As principais mudanças no Guia PMBOK® 5a edição do PMI em relação à 4a edição
	Erros na tradução do Guia PMBOK® 5a Edição	As Inconsistências na tradução do guia que podem causar erros na resolução de questões de exame
GP	Bibliografia Extensiva em Gerenciamento de Projetos	Referências em Gerenciamento de Projetos em Geral, em cada uma das 9 áreas de conhecimento, em escritórios de gerenciamento de projetos, sobre MS Project, sobre certificações, etc. Em Português e em Inglês
	Gerenciamento de Programas e Portfólio	Alinhando o gerenciamento de projetos à estratégia de negócios de sua empresa
	Gerenciamento por Projetos na Abordagem PMI® Diagrama de Venn	Apresentação
	Paradoxo de Abilene	Os diagramas de Venn mostram todas as relações lógicas entre uma coleção de conjuntos O paradoxo de Abilene ocorre quando alguém se vê forçado a agir de modo contrario a suas preferências
	Entradas e Saídas	Você deve decorar as entradas e saídas dos processos para realizar o exame PMP ou
Processo		

s	
Portfólio	CAPM? Diagrama com o relacionamento entre os processos de Gerenciamento de Portfólios, conforme descrito no Padrão para Gerenciamento de Portfólios do PMI - 2a Ed.
Gerente	Iniciando a carreira como gerente de projeto Como se tornar um gerente de projetos? Como selecionar gerentes de projeto Mauro Sotille Quantos projetos um GP pode gerenciar simultaneamente? Discussão sobre o número de projetos que podem ser gerenciados ao mesmo tempo. Investindo na Competência do Gerente de Projetos Fabianne Bacchin Onofrio As certificações do PMI
Certificação	As certificações do Project Management Institute (PMP, CAPM, PgMP, PfMP, PMI-ACP, PMI-SP, PMI-RMP e PMI-PBA)
	Planilha de apoio para a inscrição ao exame PMP Planilha com para inserção de dados antes de preencher o formulário web para inscrição à certificação PMP (.xlsx)
	Dicas para obter a certificação PMP® Todas as dicas que você precisa para fazer o exame PMP e passar!
	Plano de Estudo para obter a certificação PMP O objetivo aqui é apresentar uma sugestão de um plano de estudo resumido para aqueles que buscam a Certificação PMP.
	Dúvidas sobre certificação PMP® Respostas para as dúvidas mais frequentes sobre a certificação PMP
	Dúvidas sobre o exame PMP® em papel Respostas para dúvidas específicas sobre o exame de certificação PMP em papel
	Guia da auditoria do exame PMP® Guia para quem cair na auditoria do exame certificação PMP

	Livros para o exame PMP®	Lista de livros para estudar para a certificação PMP
	Orientações para o exame CAPM®	Informações sobre como obter a certificação CAPM
	Mudanças no exame PMP® em 2016	O que mudou no exame PMP devido ao novo estudo de definição do papel do gerente de projetos (RDS) a partir de Janeiro de 2016
	Comparação de conteúdo do exame PMP 2011 x 2016	Detalhes sobre as alterações no papel do gerente de projetos, base para o exame de certificação PMP
PDU	Como manter sua certificação PMP (PDUs)	Tudo o que você precisa saber para manter sua certificação PMP do PMI
	Guia de Registro de PDUs	Guia sobre como cadastrar os créditos (PDUs) necessários para manter as certificações do PMI
Escopo	Dicas sobre o Gerenciamento do Escopo	Entenda a diferença entre o plano de ger. do escopo e a declaração do escopo e veja respostas para outras dúvidas.
	Diagrama de Contexto	Entenda o que é e como é utilizado para a modelagem do escopo do projeto
	Diferenciando requisitos, restrições e premissas	O que são os requisitos, as restrições e as premissas, as diferenças entre eles e sua descrição no termo de abertura e na declaração do escopo do projeto
	Erros comuns ao desenvolver uma EAP	Neste artigo apresentamos alguns erros comuns e algumas dicas sobre como estruturar adequadamente uma EAP em sua forma gráfica.
Tempo	Atividades Hammock	Uma das dúvidas que surgem quando desenvolvendo um cronograma de projeto, é como incluir o gerenciamento de

	Matriz GUT	projeto. Normalmente a duração da atividade de gerenciamento do projeto será dependente das datas de início e término do projeto. Gravidade, Urgência e Tendência
Qualidade e	Teoria da Expectativa de Vroom	Teoria relativa à motivação humana
RH	Classificação dos Riscos	Entenda a classificação de riscos de projetos
Riscos	Diagrama de Tornado Competidores são Partes Interessadas?	Conheça o diagrama de tornado Há duas correntes de pensamento no que se refere a competidores serem ou não partes interessadas em um projeto. Qual das duas é correta?
Stakeholders	Dicas PMP® - Gerenciamento do Agregado	O que você precisa saber sobre Valor Agregado para passar no exame
GVA	Valor Agregado em um slide	Conheça o Gerenciamento do Valor Agregado
	Tradução de Termos de Gerenciamento do Valor Agregado	Todas as siglas traduzidas
	Fórmulas de Gerenciamento do Valor Agregado	Todas as fórmulas do ger. do valor agregado
Ética	Ética e Responsabilidade profissional	Artigo sobre Ética e Responsabilidade profissional
PMO	Implantando o Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO) Sinais que seu Escritório de Projetos não está funcionando PMO Value Ring	O que você queria saber sobre a implantação de Escritórios de Projetos 12 sinais que seu PMO não funciona O PMO Value Ring é uma ferramenta de benchmarking para criar, avaliar e gerenciar

	Mapping Maturity	seu PMO Artigo na revista PM Network onde Mauro Sotille fala sobre a como avaliar a maturidade em gerenciamento de projetos das organizações.
Mudança	No Small Change	Em artigo na revista PM Network Mauro Sotille apresenta 8 dicas para fazer as mudanças funcionarem em seus projetos
GPTI	Gerenciamento de Projetos na Engenharia de Software	Uma análise comparativa entre os principais modelos disponíveis para gerenciar projetos de software: Guia PMBOK, RUP – Rational Unified Process, NBR ISO/IEC 12207 - Processos de Ciclo de Vida de Software e CMMI - Modelos de Capacitação de Maturidade
	Gerenciando Projetos de TI na Era da Internet	Mauro Sotille
APF	Aplicação de Pontos de Função	Artigo que mostra que a aplicação de pontos de função vai muito além da estimativa de prazo
SCRUM	Certificação Profissional Scrum Master I	Guia completo para obter a certificação Profissional Scrum Master i (PSM I) da Scrum.org